

EVALUATION FINALE

“Amélioration de l'accès à l'eau potable
avec des technologies à faible coût et sa
gestion publique locale dans les communes
de la Région de Saint-Louis – Sénégal”
Projet AWA



JUNTA DE ANDALUCIA

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



République
du Sénégal

Ministère de l'Hydraulique et de
l'Assainissement



famsi

Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional

Quelques données de base



- ▶ Financé par l'Agence Andalousse de Coopération Internationale au Développement (AACID)
- ▶ Exécuté et coordonné par le FAMSI en collaboration avec les partenaires locaux:
 - ▶ Agence Régionale de Développement– ARD
 - ▶ Division Régionale de l'Hydraulique du Ministère de l'Hydraulique et l'Assainissement– DRH
 - ▶ Commune de Gamadji Saré
 - ▶ Commune de Dodel

Caractérisation

Partenaires locaux

- Agence Régionale de Développement (ARD) et Division Régionale de l'Hydraulique de Saint-Louis (DRH)

Localisation

- Région de Saint-Louis, Département de Podor, Sénégal.

Secteur d'activité

- Politique de Ressources Hydriques et gestion administrative
- Service de base d'eau potable
- Éducation et formation en accès et gestion de l'eau et assainissement
- Formation supérieure technique

Collectif bénéficiaire

- Population des villages des Communes du Département de Podor. 1400 hommes et 1600 femmes.

Budget validé

- 275000,04 €

Période d'exécution

- Juin 2014 à Aout 2016

Stratégie

► Le travail a été réalisé en base à trois axes d'intervention



Axe technique

Réalisation et mise en fonctionnement de 6 forages équipés avec des technologies adaptées à faible coût.



Axe sensibilisation

Sensibilisation des populations bénéficiaire sur l'usage de l'eau et le soin des installations et des autorités et acteurs locaux sur d'autres alternatives d'AEP



Axe gestion

Étude et élaboration d'un modèle de gestion adapté et la mise en place de 6 comités de gestions structurés et formés



Principaux résultats de l'évaluation

- ▶ Information détaillée jointe à la présentation:
 - ▶ Résumé exécutif en français
- ▶ Résultats du projet.
- ▶ Accomplissements.
- ▶ Valeur ajoutée.
- ▶ Axes d'amélioration et recommandations.

Résultats du projet

Introduites, optimisées et diffusées les technologies à faible cout de foration, extraction et distribution d'eau

Génie civil de 6 forages avec technologies à faible cout conclu dans 6 localités du Département de Podor suffisants pour que la population ait accès à l'eau potable.

Formé un groupe de puisatiers dans la technologie de forage manuel.

Connaissance des technologies par les acteurs locaux et étatiques.

Connaissance des technologies par les acteurs locaux et étatiques.

Améliorée la planification municipale avec des modèles de gestion adaptés aux localités rurales et à la technologie à faible coût

Développé un modèle de gestion de l'eau et renforcées les capacités. Le Ministère de l'Hydraulique incorpore la technologie à l'agenda.

Augmentée la consommation et la garantie du service d'eau dans les communes.

Renforcée la responsabilité et appropriation locale des services communautaires et de la gestion domestique de l'hygiène et la santé hydrique

La population compte avec des connaissances sur l'hygiène et l'usage de l'eau grâce aux actions de sensibilisation.

Projet coordonné et géré.

Les mécanismes de coordination ont fonctionné correctement.

Accomplissements

La soutenabilité est assurée à moyen terme tant que la maintenance des installations est assurée

Le projet a changé la vie de plus de 3.000 personnes en assurant leur droit à l'accès à l'eau potable de bonne qualité

La technologie d'extraction à faible coût a donné de bons résultats et répond aux conditions et aux besoins locaux

Le projet est d'une grande pertinence. Actuellement la population est en train d'être desservie d'une moyenne de 100 litres par jour et par famille.

Valeur ajoutée

D'autres acteurs locaux présents dans le territoire ont été impliqués (ONGD Le Partenariat)

Un point d'AEP supplémentaire à la programmation initiale a été réalisé

Le personnel technique formé fait partie du secteur hydrologique

Dotation d'assainissement à travers la réfection de latrines dans une école branchée au point d'AEP

Dotation d'un kit d'analyse innovateur Un système à faible coût non connu dans la région

Renforcement de la diffusion et la visibilité du projet et de l'AACID à travers les moyens de communication andalous et sénégalais

Axes d'amélioration et recommandations

Renforcement de la coordination de premier niveau entre la gestion communautaire et le secteur public local et régional

Générer un système de maintenance des points d'AEP et former les personnes pour pouvoir effectuer des maintenances préventives et correctives qui améliorent l'intervention en cas d'incidences/émergences dérivées de la gestion de l'eau

Améliorer l'appropriation en comptant avec plus d'effort à niveau de l'apport de fonds de la part des autorités locales sénégalaises

Pour mesurer l'impact à long terme, établir une ligne de base qui incorpore des indicateurs de santé. Pour cela, se coordonner avec les autorités locales.

Adaptation du système à des possibles modèles que le secteur puisse considérer (public ou privé)

Diversifier la formation technique à autres groupes de la population (jeunes)